

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM MIEŚCIE

			Okres realizacji									
L.P.	Zakres robót	wartość robót netto w PLN	2018 r.				2019r.				2020 r.	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.
1	Roboty budowlane	2 447 122,12										
1	Reaktory biologiczne 3A i 3B	497 377,81	100 000,00	200 000,00	197 377,81							
2	Budynek techniczny ze ścianą oddz. p.poż	449 359,95		40 000,00	129 000,00	100 000,00	60 000,00	120 359,95				
3	Zbiorniki magazynowe osadu 5A, 6B	91 536,76		45 000,00	46 536,76							
4	Pompownia ścieków surowych	85 901,35			85 901,35							
5	Taca najazdowa	26 337,30						26 337,30				
6	Zbiorniki uśredniające 5A,6B, 5C	214 337,58		35 000,00	100 000,00	79 337,58						
7	Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych SPO	22 467,70					22 467,70					
8	Wiatła na agregat prądotwórczy	27 979,42						27 979,42				
9	Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków	307 579,02			100 000,00	80 000,00	65 000,00	62 579,02				
10	Stacja Fek-Pak	24 220,98						24 220,98				
11	Nasypy i schody na nasyp	60 431,80						30 000,00	30 431,80			
12	Zagospodarowanie zielenią	46 239,43										46 239,43
13	Ogrodzenie	82 916,53							45 000,00	37 916,53		
14	Roboty drogowe	510 436,49						150 000,00	180 000,00	180 436,49		
	Roboty elektryczne	235 729,94										
15	Instalacje i sieci elektryczne	221 605,50		5 000,00	5 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	80 000,00		66 605,50	
16	Dokumentacja agregatu prądotwórczego	2 500,00									2 500,00	
17	Przebudowa linii telekomunikacyjnej	11 624,44		11 624,44								
	Roboty sanitarne i technologiczne	2 969 307,21										
18	Instalacje sanitarne	58 401,64			10 000,00	5 000,00	10 000,00	33 401,64				
19	Sieć wodociągowa	109 681,13	40 000,00	40 000,00	29 681,13							
20	Sieć kanalizacji sanitarnej międzyobjektowej	232 675,93			20 000,00	20 000,00	150 000,00	42 675,93				
21	Odpływ ścieków oczyszczonych	120 641,57		20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 641,57					
23	Dostawa i montaż urządzeń technologicznych	2 447 906,94				661 404,63	147 627,91			623 787,46	778 718,41	236 368,53
	Łączna wartość robót / planowane przeroby kwartalne NETTO	6 662 169,27	140 000,00	396 624,44	743 487,05	980 742,21	540 737,18	542 554,24	335 431,80	842 140,48	847 823,91	282 607,96
	Podatek VAT 23%	1 299 996,83	32 200,00	81 223,82	171 004,32	225 570,71	124 369,55	124 787,48	77 149,31	193 692,31	194 989,50	64 999,83
	Łączna wartość robót / planowane przeroby kwartalne BRUTTO	6 962 166,10	172 200,00	487 848,26	914 601,37	1 206 312,92	665 106,73	667 341,72	412 581,11	1 035 832,79	1 042 823,41	347 607,79
	Wartość fakturowania w poszczególnych latach brutto		2 780 862,35 ✓				2 780 862,35				1 390 431,20	
	Wartość ogólna brutto		6 962 166,90									

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
 WICEPREZES Zarządu
 WICEPREZES Zarządu